
 
 

DIGITAL HAVN 
 

ARBEIDSPAKKE 1.1, KARTLEGGING AV 
HAVNEDATA OG DYBDEDATA 

 

Versjon: 20.11.2024 

  



Sluttrapport - arbeidspakke 1.1, Kartlegging av havnedata og dybdedata 

Digital Havn  2 
 

 

SAMMENDRAG 

Hovedmålet for arbeidspakke 1.1 er å etablere datagrunnlag i prosjektets havner, gjennom kartlegging av 

havnedata og dybdedata, samt kvalitetssikring av kartlagte data.  

De konkrete oppgavene i arbeidsgruppen er:  

• Kvalitetsheving av havnedataene for de havnene som er kartlagt tidligere etter eldre 

produktspesifikasjon.  

• Kartlegging etter gjeldende produktspesifikasjon i de havnene som ikke er kartlagt fra før.  

• Kontroll av dataene etter kartleggingen samt innlegging av disse dataene i den nasjonale 

databasen for havnedata.  

• Sjømåling for å innhente dybdedata for havbunnen utenfor de aktuelle havnene.  

Det ble gjennomført møter med prosjektets havner for avklaring av behovene ift. kartleggingen for hhv. 

havnedata og dybdedata. For kartlegging av havnedata ble det lyst ut en mini-konkurranse til de tre 

kartleggingsfirmaene Kartverket har rammeavtale med, der Field AS vant anbudsrunden. Field 

gjennomførte innledende møter med havnene før kartlegging, og har levert havnedataene til Kartverket 

underveis for kvalitetskontroll og oppdatering til nasjonal havnedatabase. Kartverket fulgte opp 

havnedatakartleggingen. Dybdekartleggingen ble koordinert og utført av Norkyst, som er eneste 

kartleggingsfirma utover Kartverket selv, som er godkjent iht. Kartverkets frivillige sertifiseringsordning for 

sjømåling. Prosesserte data fra sjømålingen ble levert til de enkelte havnene samt oversendt til Kartverket. 

Alle data i prosjektet er levert ihht. plan. 
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1. BAKGRUNN OG FORVENTNINGER 

Hovedmålet for arbeidspakke 1.1 er å etablere datagrunnlag i prosjektets havner, gjennom kartlegging av 

havnedata og dybdedata, samt kvalitetssikring av kartlagte data. 

Oppgaver i arbeidspakken 

• Kvalitetsheving av havnedataene for de havnene som er kartlagt tidligere etter eldre 

produktspesifikasjon. 

• Kartlegging etter gjeldende produktspesifikasjon i de havnene som ikke er kartlagt fra før. 

• Kontroll av dataene etter kartleggingen samt innlegging av disse dataene i den nasjonale 

databasen for havnedata. 

• Sjømåling for å innhente dybdedata for havbunnen utenfor de aktuelle havnene. 

• Leveranse av kartlagte dybdedata til Sjødivisjonen 

 

Forventet resultat – leveranser fra arbeidspakken: 

Milepæl/delmål Dato Leveranse (beskrivelse av leveranser) 

Mandat godkjent av 
prosjekteier og 
styringsgruppe 

Uke 38, 2023 Formell godkjenning. 

Kartlegging og sjømåling 
ferdig utført 

1.11.2024 Havnedata lagt inn i den nasjonale havnedatabasen. 
Sjømålingsdata levert til Sjødivisjonen i Kartverket i 
henhold til gjeldende reglement. 

Sluttrapport for 
arbeidspakken 

1.12.2024 Rapport som distribueres til alle aktuelle parter. 

 

1.1 Hvor er vi nå, og hva er behovene? 

Arbeidspakke AP1.1 skal etablere datagrunnlag i de havnene som deltar i prosjektet. 14 havner er ennå 

ikke kartlagt (med havnedata). Enkelte havner er allerede kartlagt etter havnedata- standarden v.2.0. I 

disse havnene er det behov for å gjøre en kvalitetshevning av dataene for å få de opp til gjeldende versjon 

(v.3.0).  I tillegg skal det foretas sjømåling for å kartlegge dybdedata i samtlige havner. Målet er detaljerte 

og kvalitetssikrede havnedata og dybdedata. 

Kartleggingen gjennomføres med etablerte rammeavtaler med private leverandører. Prosjektet gir 

økonomisk støtte til havnene for kartleggingen. Prosjektet administrerer arbeidet (prosjektledelse).  

Prosjektet tok kontakt med deltagende havneorganisasjonene og drøftet behov for kartlegging av 

dybdedata og kartlegging av havnene (på land) for hvert område. Allerede kartlagte havner får tilbud om 

kartlegging av flere kaianlegg innenfor deres administrative havneområde om de ser behov for det.  

Data fra kartleggingen blir kvalitetskontrollert av Kartverket og lagt inn i nasjonal havnedatabase. Det blir 

inngått partsavtale og FDV-avtaler med alle havnene som kartlegges. Kartleggingen blir utført av private 

firma etter offentlig anskaffelse (mini-konkurranser på etablerte rammeavtaler). 
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1.2 Budsjett og fordelingsnøkkel til støtte for kartlegging i havnene 

Arbeidsgruppen har et samlet budsjett på 1 820 000 NOK, hvorav 80 % er finansiert av Kystverket, noe 

som utgjør 1 456 000 NOK.  

Alle havnene som deltar i prosjektet, har fått tilbud om økonomisk støtte til kartleggingsarbeid. 

Prosjektledelsen har vurdert tidligere deltakelse i kartleggingsprosjekter for havnedata som grunnlag for å 

bestemme støttebeløpene. Totalt er 780 000 NOK satt av til fordeling basert på dette. Styringsgruppen har 

godkjent prosjektledelsens forslag, hvor støtten differensieres ut fra om havnene har deltatt i tidligere 

kartlegging av havnedata. De seks havnene som ikke har deltatt i slike prosjekter får tildelt 60 000 NOK 

hver, mens de resterende 14 havnene får 30 000 NOK hver. Havnene som velger å ikke gjennomføre 

kartlegging av havnedata eller dybdedata vil ikke motta støtte, og deres andel vil i stedet omfordeles til de 

havnene som gjennomfører kartlegging. Det er også satt av midler til utarbeidelse av rapport, som 

beskriver behovene for kartlegging.  

Det ble holdt av Kr. 676 000 NOK av budsjettet til administrasjon. I denne delen ligger delprosjektledelse, 

gjennomføring av møter og utarbeidelse av rapport om kartleggingsbehov, administrativ oppfølging av 

kartlegging, kvalitetssjekk av kartlagte havnedata og styringsgruppearbeid. Dersom en ved prosjektslutt 

ser at ikke hele den administrative potten blir brukt opp, omfordeles resterende midler til havnene som 

gjennomfører kartlegging i prosjektet. 

 

Oversikt budsjett fordelingsnøkkel: 

 

 

100 % 80 %

Totalbudsjett - kartlegging, inkl. administrasjon 1 820 000 1 456 000

Antall havner Fordeling Oppsummert Merknad

Havner - ikke kartlagt havnedata 6 60 000 360 000

Havner - kartlagt havnedata 14 30 000 420 000

Oppsummert budsjettfordeling 780 000 80 %

Holdes av til administrasjon 676 000 80 %

Kartlagt med havnedata Kartlagt i prosjekt Nymålt - dybdedata Ikke kartlagt Fordelingsnøkkel

Arendal havn X Norsk digital havneinfrastruktur 30 000

Bergen havn X Havnedata2020, Norsk digital havneinfrastruktur 30 000

Berlevåg havn Ikke kartlagt X 60 000

Bodø havn X Havnedata2020, Norsk digital havneinfrastruktur 30 000

Borg havn X Havnedata2020, 30 000

Drammen havn X Havnedata2020, 30 000

Grenland havn X Havnedata2020, X 30 000

Harstad havn Ikke kartlagt X 60 000

Karmsund havn X Havnedata2020, Norsk digital havneinfrastruktur 30 000

Kristiansand havn X Havnedata2020, Norsk digital havneinfrastruktur X 30 000

Krisitiansund og Nord-Møre havn X Norsk digital havneinfrastruktur 30 000

Larvik havn X 30 000

Måsøy næring og havn Ikke kartlagt X 60 000

Nord-Trøndelag havn Ikke kartlagt 60 000

Oslo havn X Havnedata2020, norsk digital havneinfrastruktur X 30 000

Sandefjord havn Ikke kartlagt X 60 000

Sandnes havn Ikke kartlagt X 60 000

Stavanger havn X Havnedata2020, 30 000

Tromsø havn X Havnedata2020, 30 000

Trondheim havn X Havnedata2020, Norsk digital havneinfrastruktur 30 000

SUM 780 000
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2 KARTLEGGING AV HAVNEDATA 

2.1 Oversikt over behov for havnedatakartlegging 

I startfasen av prosjektet ble det gjennomført undersøkelser av behovet for havnekartlegging i de 

aktuelle havnene som resulterte i dokumentet «Rapport-kartlegging av havner, Digital havn». 

Utgangspunktet var at allerede kartlagte havner skulle få oppdatert allerede kartlagte objekter til 

havnedata 3.0 – standarden. Noen av havnene hadde allerede kartlagt det de hadde av havnedata og 

trengte kun oppdatering til ny versjon av standarden samt oppdatering av egenskaper på eksisterende 

objekter. Hva havnene ønsket kartlagt ble beskrevet under hver enkelt havn i denne rapporten: 

Havneorganisasjoner i 

prosjektet Digital havn 

Behov for kartlegging 

av havnedata 

Behov for oppgradering av eksisterende 

havnedata til Havnedata 3.0 

Arendal havn Nei Ja 

Bergen havn Nei Ja 

Berlevåg havn Ja, men avhengig av 

tilskudd for å 

gjennomføre. 

Har ikke havnedata ennå 

Bodø havn Nei Ja 

Borg havn Nei Ja 

Drammen havn Nei Ja 

Grenland havn Ja, noe Ja 

Harstad havn Ja Har ikke havnedata ennå. 

Karmsund havn KF Ja, noe Ja 

Kristiansand havn KF Nei Ja 

Kristiansund og Nordmøre IKS Ja Ja 

Larvik havn Nei Ja 

Måsøy havn Ja Har ikke havnedata ennå. 

Nord-Trøndelag havn Ja Har ikke havnedata ennå. 

Oslo havn KF Nei Ja 

Sandefjord havn Ja Har ikke havnedata ennå. 

Sandnes havn Nei Ja 

Stavanger havn Nei Ja 

Tromsø havn Nei Ja 

Trondheim havn IKS Ja, noe Ja 
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2.2 Mini-konkurranse for valg av leverandør 

Det ble i desember 2021 inngått en rammeavtale for kartlegging av havner der firmaene Field Geospatial 

(den gang Terratec), Anko AS og Scan Survey AS ble valgt som leverandører. Denne avtalen gjelder i en 

periode på 2 år med en opsjon for 1 års forlengelse med uendrede vilkår. 

Denne avtalen ble iverksatt i dette prosjektet og en minikonkurranse ble utlyst 15.2.2024.  

Utdrag fra kravspesifikasjonen: 

Prosjektet «Digital havn» har som målsetting å bidra til mer effektiv og miljøvennlig havnedrift gjennom 

digitalisering og utvikling av felles digital infrastruktur i Havne-Norge. En egen aktivitet i dette prosjektet 

er kartleggingsarbeid av havner der havneobjekter skal kartlegges i henhold til standarden Havnedata 

3.0. 

 

Havnedataene skal leveres til Kartverket som vil kontrollere dataene og legge disse inn i nasjonal 

havnedatabase (SFKB). Det legges opp til nært samarbeid mellom leverandør og hver enkelt havn, både 

med tanke på å få oversikt over hva som skal kartlegges, men også for å få bistand til innlegging av 

egenskapsinformasjon til havneobjektene. 

 

Følgende havner skal kartlegges som en del av dette avropet: 

 

•           Berlevåg havn (Opsjon) 

•           Grenland havn 

•           Harstad havn 

•           Karmsund havn KF 

•           Kristiansund og Nordmøre IKS 

•           Måsøy havn 

•           Nord-Trøndelag havn 

•           Sandefjord havn 

•           Trondheim havn IKS 

 

Av disse så har Grenland havn, Karmsund havn KF, Kristiansund og Nordmøre IKS samt Trondheim havn 

IKS utført kartlegginger før i forbindelse med andre tilsvarende prosjekter. 

Konkurransen ble avgjort kun basert på pris og Field Geospatial gikk av med seieren. Oppdraget ble 

tildelt 12.3.2024 med en vedståelsesfrist til 1.4.2024. 

 

 

2.3 Gjennomføring av havnedatakartlegging i havnene 

Field fikk i stor grad frihet til å planlegge og gjennomføre kartleggingen av havnene med en frist til å 

være ferdig innen 1.11.2024. Kartverket organiserte fra sin side månedlige statusmøter der Field og 

Kartverket informerte partene i prosjektet om status og veien videre. 
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Sandefjord havn ble valgt som pilotleveranse (prøveleveranse) og Field gjennomførte oppstartsmøte 

med denne havnen allerede 26.4.2024. Dermed var arbeidet i gang og prosessen ble gjennomført for alle 

de aktuelle havnene. Kartverket fulgte opp og deltok i de fleste av disse oppstartsmøtene som 

observatør.  

Field skisserte i besvarelsen av minikonkurransen opp følgende arbeidsflyt per havn: 

• Overordnet oppstartsmøte. Diskusjon rundt behov for bistand, tilgjengeliggjøring av data osv. 

• Oppstartsmøte før feltarbeid. Praktiske avklaringer og detaljer rundt hva og hvor registreringer 

skal utføres.  

• Feltarbeid med tradisjonell innmåling 

• Bearbeiding av data på kontor 

• Samhandlingsmøte med havna, dersom behov. Gjennomgang av registrerte data. Avklaringer, 

kvalitetssikring av data. 

• Oppretting og ferdigstilling. Eventuelle tilpasninger basert på gjennomgang med havna, dersom 

behov. Tilrettelegging til FKB-Havn. SOSI-kontroll. 

• Leveranse 

                

Bilde 1. Bildene er fra havnedatakartleggingen. T.v. Rørvik og t.h. kartlegging i Sandefjord. (Foto: Field AS). 

 

Referatet fra Kartverkets statusmøte 24.10.2024 viser følgende status for dette arbeidet på det aktuelle 

tidspunktet: 

Sandefjord havn: 
 
Data fra denne innmålingen ble levert 24/5. Dataene er godkjent og lagt inn i QMS. Jobben ble fakturert 
19/8. 
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Kristiansund og Nordmøre IKS: 
 
Data fra denne innmålingen ble levert 12/8. Dataene er godkjent og lagt inn i QMS. Jobben ble fakturert 
21/8. 
 
Grenland havn: 
 
Data fra denne innmålingen ble levert 15/8. Dataene er godkjent og lagt inn i QMS. Jobben ble fakturert 
14/10. 
 
Walther Ahlgreen ga uttrykk for at han ikke kunne finne dataene fra oppmålingen i Kystinfo. Sigbjørn Wik 
sa at dette skulle ligge ute og være tilgjengelig, men at han skulle ta en kontroll og påse at alt fungerer 
som det skal.  
 
Trondheim havn IKS: 
 
Data fra denne innmålingen ble levert 13/8. Dataene er godkjent og lagt inn i QMS. Jobben ble fakturert 
14/10. 
 
Nord-Trøndelag havn: 
 
Oppmåling ble foretatt i perioden 20-23/8 og dataene ble levert 19/9. Leveransen er godkjent og lagt inn 
i QMS. Jobben ble fakturert 14/10. 
 
 
Karmsund havn KF: 
 
Data fra denne innmålingen ble levert 12/8. Dataene er godkjent og lagt inn i QMS. Jobben ble fakturert 
14/8. 
 
Måsøy havn: 
 
Oppmåling ble gjennomført i perioden 2-6/9. Leveransen er 90% bearbeidet og er forventet levert 31/10. 
 
Harstad havn: 
 
Oppmålingen ble gjennomført i perioden 30/9 – 3/10. Det ble i felt avtalt å ikke gjennomføre all 
oppmåling, men å spare det siste (3 timers oppmåling) til det er aktuelt å foreta oppmåling av også 
Raudskjær. Havna takker med dette ja til tilbudet fra Field sendt via Kartverket 20/9 der det er gitt en pris 
for oppmåling av Raudskjær. Denne oppmålinga blir gjennomført når ombygginga av Raudskjær er 
ferdigstilt, mest sannsynlig til våren/sommeren. 
 
Dataene for det som er målt opp så langt er 30% bearbeidet og er planlagt levert 30/10.  
 
Dataene vil etter planen være klar til bruk i uke 45. 
 

  



Sluttrapport - arbeidspakke 1.1, Kartlegging av havnedata og dybdedata 

Digital Havn  10 
 

Skjematisk oversikt: 

 

Alt av oppmålingsarbeid er altså med dette ferdig gjennomført bortsett for Harstad havn der det er avtalt 

å utsette det resterende oppmålingsarbeidet til delområde Raudskjær er ferdig utbygt en gang utpå 

våren 2025. 

2.4 Leveranser 

Måsøy havn ble levert 29.10.2024 og var ferdig godkjent samt lagt inn i QMS 1.11.2024. Med dette så var 

dataene for alle havnene ferdig levert bortsett fra Harstad havn. Leveransen for Harstad havn ble etter 

avtale med Kartverket bestemt utsatt siden havna hadde en del metadata som skulle med som de ikke 

hadde klart før den originalt oppsatte leveransefristen. Som et resultat av dette ble ikke Harstad havn 

levert før 11.11.2024. Og som nevnt over så gjenstår det noe oppmålingsarbeid der som er planlagt 

gjennomført til våren 2025. 

 

3 KARTLEGGING AV DYBDEDATA 

  
Bilde 2. Bilde fra kartlegging av dybdedata, Norkyst. 
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Prosjektet stilte krav om at dybdekartleggingen måtte utføres av en sertifisert sjømålingsorganisasjon, i 

tråd med Kartverkets frivillige sertifiseringsordning. Per i dag er Norkyst, representert ved Roar Kvame, 

den eneste aktøren som oppfyller denne sertifiseringen, og de ble derfor engasjert til å gjennomføre 

dybdekartleggingen i prosjektet. Norkyst hadde ansvar for å holde innledende møter med havnene for å 

avklare kartleggingsområdene og utarbeide pristilbud for arbeidet. Det står fritt for hver havn å godta eller 

avslå tilbudet. En representant fra prosjektledelsen deltok på møtene mellom Norkyst og havnene. 

Underveis i kartleggingsarbeidet skulle Norkyst løpende rapportere status og fremdrift til prosjektledelsen. 

Etter fullført datainnsamling var det påkrevd at dybdedataene ble oversendt til sjødivisjonen i Kartverket, 

i samsvar med kravene i sertifiseringsordningen. 

 

Figur 1. Eksempel på leveranse fra dybdekartleggingen, Norkyst. 

3.1 Oversikt over behov for dybdedatakartlegging 

Norkyst gjennomførte møter med hver av havnene i prosjektet, for å få oversikt over behovet for 

kartlegging før utsendelse av tilbud til de enkelte havnene. Havnene fikk to ukers svarfrist etter mottatt 

tilbud, og Norkyst utarbeidet en fremdriftsplan med utgangspunkt i havnenes behov. Havner i nord ble 

prioritert i den lyse delen av året. Det ble avholdt 14 møter med ulike havner, og prosjektet var i kontakt 

med de øvrige 6 havnene. Flere av havnene hadde ikke satt av penger i budsjettet til dybdekartlegging i 

inneværende år, og da ble det vanskelig å gjennomføre når tilskuddet var for lavt til å dekke kostnaden. 

Det var også noen av dem, som ikke hadde prekært behov for dybdekartlegging på daværende tidspunkt. 

8 havner valgte å gå videre med dybdekartlegging.  

Følgende valgte å takke nei i denne omgang: 

• Berlevåg Havn; var avhengig av at det skulle bygge ammoniakk anlegg i havnen. Denne 

beslutningen er utsatt. 

• Drammen Havn; Har nettopp bygget ny kai, som var oppmålt. De har behov for kartlegging i 

elven, men var diskusjon om Havnen eller kommunen skulle dekke kartleggingen. 

• Larvik Havn; valgte å takke nei i denne omgang pga. andre prioriteringer. 

• Bergen Havn; planlegger å flytte havn, og avstod derfor å kartlegge i sentrum denne gangen. 
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• Bodø Havn; hadde nettopp gjennomført dybdekartlegging ifb. med mudring. 

• Tromsø Havn; valgte å takke nei i denne omgang pga. andre prioriteringer.  

 

3.2 Gjennomføring av dybdekartlegging i havnene 

Havneorganisasjoner i 

prosjektet Digital havn 

Oppstartsmøte Avgradering 

Godkjent  

Dybdemåling Leveranse 

Arendal Havnevesen KF 13.11.2023  21.02.2024 14. og 15. mars -24 18.03.2024 

Galtesund         

Kristiansand Havn KF  04.12.2023 03.01.2024 15.02.2024 23.02.2024 

Flisebukta         

Stavangerregionen Havn KF 05.10.2023 18.12.2024 04.01.2024 16.01.024 

Tananger          

Kristiansund og Nordmøre 

Havn IKS 

14.09.2023 19.10.2024 25 og 26.10.2024 20.12.2024 

Vikan Industriområde         

Teistholmen         

Ikornes         

Trondheim Havn IKS 23.08.2023 18.10.2024 27.10-14.11.2024 15.01.2024 

Frøya Liggekai         

Frøya Nordhammervik         

Hitra Kysthavn         

Ila pir         

Muruvik         

Namsos         

Orkanger         

Pir 1 og 2         

Steinkjær         

Stjørdal         

Vanvikan         

Verdal          

Nord-Trøndelag Havn IKS 16.08.2023 19.10.2023 16.11-19.11.2024 04.03.2024 

Lamholmen         
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Terrak         

Mikkelborgskjæret         

Kråkøya         

Rørvik         

Harstad Havn 10.08.2023 16.11.2023 29.11-02.12.2024 22.01.2024 

Harstad ytre havn         

Stangnes         

Måsøy Næring og Havn FK  09.08.2023 11.06.2024 06.06-09.06.2024 08.08.2024 

Havøysund         

 

 

 

3.3 Leveranser 

Dybdekartlegging ble gjennomført med S/L Bintang. Denne båten er en del av sertifiseringsordningen, og 

må derfor brukes til oppmålingene for å kunne oppdatere sjøkart.  

Etter datafangst blir dataene prosessert ved bruk av software fra Eiva.  

Kundeleveransen til havna består av: 

- Rapport, som beskriver leveransen 

- Punktsky 

- Digital Terreng Modell (DTM) 

Data fra sjømålingen er også levert til Kartverket avdeling Sjø, for oppdatering av deres 

navigasjonsprodukter, f.eks. sjøkart.  
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Figur 2. Eksempel på leveranse fra dybdekartleggingen. Norkyst, 2024 

 

 

4 OPPSUMMERING OG VEIEN VIDERE 

Det var enighet i styringsgruppa om å gi støtte til de havnene i prosjektet, som gjennomførte enten 

havnedatakartlegging og/eller dybdekartlegging gjennom prosjektet. De øvrige havnene skulle ikke få 

støtte fra arbeidspakke 1.1. I fordelingsnøkkelen ble det i utgangspunktet fordelt på alle havnene i 

prosjektet, og med ulik størrelse på støtten avhengig av om havna hadde kartlagt havnedata i tidligere 

prosjekt eller ikke. Dersom en havn valgte å takke nei til kartlegging gjennom prosjektet, skulle midlene 

fordeles til de øvrige havnene. Det ble utarbeidet en ny fordelingsnøkkel, der omfordelingen ble tatt inn. 
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• Til fordeling fra havner, som ikke kartlegger: Kr. 330 000,- 

• Antall havner, som har kartlagt havnedata og/eller dybdedata i prosjektet: 11 

• Ekstra støtte fra omfordeling, til havnene som kartlegger: Kr. 30 000,-  
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Kartlagte havner gjennom prosjektet Digital Havn og støtte fra prosjektet: 

Havneorganisasjon Kartlagt 

havnedata 

Kartlagt 

dybdedata 

Får støtte til kartlegging fra 

prosjektet 

Støtte fra 

prosjektet 

Arendal havn Nei Ja Ja Kr. 60 000,- 

Bergen havn Nei Nei Nei  

Berlevåg havn Nei Nei Nei  

Bodø havn Nei Nei Nei  

Borg havn Nei Nei Nei  

Drammen havn Nei Nei Nei  

Grenland havn Ja Nei Ja Kr. 60 000,- 

Harstad havn Ja Ja Ja Kr. 90 000,- 

Karmsund havn KF Ja Nei Ja Kr. 60 000,- 

Kristiansand havn KF Nei Ja Ja Kr. 60 000,- 

Kristiansund og 

Nordmøre IKS 

Ja Ja Ja Kr. 60 000,- 

Larvik havn Nei Nei Nei  

Måsøy havn Ja Ja Ja Kr. 90 000,- 

Nord-Trøndelag havn Ja Ja Ja Kr. 90 000,- 

Oslo havn KF Nei Nei Nei  

Sandefjord havn Ja Nei Ja Kr. 90 000,- 

Sandnes havn Nei Nei Nei  

Stavanger havn Nei Ja Ja Kr. 60 000,- 

Tromsø havn Nei Nei Nei  

Trondheim havn IKS Ja Ja Ja Kr. 60 000,- 

 

Etter omfordeling av midler fra havnene som ikke kartlegger i prosjektet ble havnene som kartlegger tildelt 

Kr. 30 000,- ekstra fra prosjektet. Dersom det gjenstår midler i det som ble satt av til administrasjon, vil 

også dette fordeles til havnene som har kartlagt havnedata og/eller dybdedata gjennom Digital Havn. 

Dette blir avklart i forbindelse med sluttrapportering av prosjektøkonomien. 

 


